
A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Duration Start Finish

0 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ Τ.Κ. 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

637 days? Tue 31/10/17 Wed 08/04/20

1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ/ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ -ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

359 days Tue 31/10/17 Fri 15/03/19

2 Υπογραφή Σύμβασης 0 days Fri 15/03/19 Fri 15/03/19

3 Υποβολή στην Δ/νουσα Υπηρεσία του Χρονοδιαγράμματος 
Κατασκευής Έργου

15 days Fri 15/03/19 Thu 04/04/19

4 Έλεγχος και Έγκριση του Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής Έργου 10 days Fri 05/04/19 Thu 18/04/19

5 Εγκατάσταση του Εργοταξίου και Έναρξη εργασιών του Έργου 30 days Fri 15/03/19 Thu 25/04/19

6 Υποβολή στην Δ/νουσα Υπηρεσία του Οργανογράμματος του 
Εργοταξίου.

30 days Fri 15/03/19 Thu 25/04/19

7 Ανάληψη καθηκόντων του Προϊστάμενου του Εργοταξιακού 
Γραφείου (αποκλειστικής απασχόλησης) και του Αναπληρωτή του 
- Υποβολή των σχετικών Υπ. Δηλώσεων αποδοχής του διορισμού 
και των ευθυνών τους.

30 days? Fri 15/03/19 Thu 25/04/19

8 Υποβολή στην Δ/νουσα Υπηρεσία του Προγράμματος Υγιεινής και 
Ασφάλειας (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

30 days Fri 15/03/19 Thu 25/04/19

9 Υποβολή στην Δ/νουσα Υπηρεσία του ΠΠΕ 45 days? Fri 15/03/19 Thu 16/05/19

10 Έγκριση ΣΑΥ & ΦΑΥ, ΠΠΕ από την Υπηρεσία 45 days? Fri 15/03/19 Thu 16/05/19

11 Επαλήθευση των στοιχείων από την Υπηρεσία, Γεωτεχνικές - 
Τοπογραφικές και λοιπές συμπληρωματικές Εργασίες, Μελέτες και
Έρευνες και επιτόπου Μετρήσεις.

60 days? Fri 15/03/19 Thu 06/06/19

12 Διερεύνηση και επισήμανση δικτύων Ο.Κ.Ω. και λοιπών εμποδίων 60 days Fri 15/03/19 Thu 06/06/19

13 Υποβολή στην Δ/νουσα Υπηρεσία τυχων μελέτης Εφαρμογής για 
περιπτώσεις τυχων αλλαγών απο δίκτυα και αρχαιολογία στο 
τμήμα του Έργου.

60 days Fri 15/03/19 Thu 06/06/19

14 Έλεγχος και Έγκριση τυχων  Μελέτης Εφαρμογής για λόγους 
αρχαιολογίας και δικτύων 

30 days Fri 07/06/19 Thu 18/07/19

15 1. ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ (Επιλέξιμος Π/Υ :Δημόσια 
Δαπάνη)

27 days Fri 15/03/19 Mon 22/04/19

16 Αρθρα Χωματουργικών Εργασιων (Α/Α: 1.1 εως 1.6 ) 27 days Fri 15/03/19 Mon 22/04/19
17 Εργασίες καθαρισμού υφιστάμενων τάφρων αποστράγγισης 27 days Fri 15/03/19 Mon 22/04/19

18 2. ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ  (Επιλέξιμος Π/Υ :Δημόσια 
Δαπάνη)

180 days Fri 15/03/19 Thu 21/11/19

19 Αρθρα Ομάδας Β Τεχνικών Έργων ( Α/Α: 2.1 έως 2.6) 180 days Fri 15/03/19 Thu 21/11/19
20 3. ΟΜΑΔΑ Γ : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ  (Επιλέξιμος Π/Υ :Δημόσια 

Δαπάνη)

180 days Fri 15/03/19 Thu 21/11/19

21 Αρθρα Ομάδας Γ Οδοστρωσίας ( Α/Α: 3.1 έως 3.2 ) 180 days Fri 15/03/19 Thu 21/11/19
22 4. ΟΜΑΔΑ Δ : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  (Επιλέξιμος Π/Υ :Δημόσια 

Δαπάνη)

180 days Fri 15/03/19 Thu 21/11/19

23 Αρθρα Ομάδας Δ Ασφαλτικές Εργασίες ( Α/Α: 4.1 έως 4.2 ) 180 days Fri 15/03/19 Thu 21/11/19
24 5. ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ -ΑΣΦΑΛΙΣΗ  (Επιλέξιμος Π/Υ 

:Δημόσια Δαπάνη)

180 days Fri 15/03/19 Thu 21/11/19

25 Αρθρα Ομάδας Ε Αποκαταστάσεις ( Α/Α: 5.1 έως 5.5 ) 180 days Fri 15/03/19 Thu 21/11/19
26 6. ΟΜΑΔΑ Δ1 : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  ( ΜΗ Επιλέξιμος Π/Υ :Ίδιοι 

πόροι Δικαιούχου)

180 days Fri 15/03/19 Thu 21/11/19

27 Αρθρα Ομάδας Δ1 Ασφαλτικα (Ίδιοι πόροι Δικαιούχου) ( Α/Α: 6.1
έως 6.3)

180 days Fri 15/03/19 Thu 21/11/19

28 ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ -ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-ΣΧΕΔΙΑ "As Built "- Σύνταξη 
ΦΑΥ-Μητρώο Έργου

15 days Fri 01/11/19 Thu 21/11/19

29 Αποτυπωσεις -Μετρήσεις πεδίου 15 days Fri 01/11/19 Thu 21/11/19
30 Σχεδιασμός "as built" σχεδίων -Σύνταξη ΦΑΥ-Μητρώο Έργου 15 days Fri 01/11/19 Thu 21/11/19
31 Περάτωση Εργασιών 0 days Thu 21/11/19 Thu 21/11/19
32 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 100 days Thu 21/11/19 Wed 08/04/20

15/03

30 ημ.

ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

S N J M M J S N J M M J S N J M
Half 2, 2017 Half 1, 2018 Half 2, 2018 Half 1, 2019 Half 2, 2019 Half 1, 2020

                             Έργα Π.Μ                              Έργα Η/Μ                               Ορόσημο                      Ομάδα Έργων
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